

## สรุปประเด็น ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ

\*\*\*\*\*

### ๑. การดำเนินการและติดตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

๑.๑ โครงการก่อสร้างฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำของ หมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๗

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.

๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๔

- โครงการก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนน ม.๒

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำของ หมู่ ๗

๓. โครงการก่อสร้างถนน ม.๕

๔. โครงการก่อสร้างถนน ม.๓

๑.๒ โครงการก่อสร้างของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างเมรุ ของบ้านแหนสอง ม.๓ อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะ  
กรรมการฯ

๒. โครงการก่อสร้างของบ้านน้ำพุ ม.๔ รอผ่านกระบวนการของ คทช.

### ๒. โครงการก่อสร้างงบเงินอุดหนุน

๒.๑. บ้านวังทอง

- โครงการก่อสร้างสะพานสลิง งบเงินอุดหนุน ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว  
อยู่ในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารกับทางจังหวัดน่าน

- โครงการฯ ถนน คสล. อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๒.๒. บ้านน้ำโมง

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

- โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง งบเงินเหลือจ่าย ดำเนินการเสร็จแล้ว

- โครงการก่อสร้าง งบสาธารณภัย (อุทกภัย) ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๓ บ้านนาหนูนสอง - นาหนูนสาม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ดำเนินการเสร็จแล้ว

### ๓. การเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ นำเสนอปัญหาความต้องการในเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV

๓.๒ การดำเนินการด้านความปลอดภัยเช่น การติดตั้งไฟสัญญาณเตือน ไฟพระพิรุณตามจุด  
เสี่ยงต่างๆ

- การนำเสนอโครงการทั้ง ๒ โครงการนี้ ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และการ  
ดำเนินการในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวงต้องมีการขออนุญาต หรือหากกรมทางหลวงดำเนินการ  
ให้ก็จะเป็นการดีจะได้ดำเนินการนำเสนอจำนวน ๒ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
อีกครั้ง